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Waarover gaat het

• 15 september 2008 Subsidie aanvraag ingediend i.h.k.v 
innovatieprogramma Kaderrichtlijn water.

• Doel: subsidie ondersteuning realisatie maatregelen 
(pakket(ten)) ter bestrijding blauwalgen te vergroten. 

• Hoe: door onderzoek naar vernieuwende maatregelen.

• Huidige maatregelpakketten/gereedschapskoffer is 
beperkt. Kennen de impact per maatregel of 
maatregelpakket niet voldoende (fase 1 korte termijn 
maatregelen).

• Aanvraag sub. namens consortium bestaande uit ws
Brabantse Delta, Dommel, Aa en Maas, STOWA en WUR.

• Kosten WUR en STOWA 100% vergoed.

• Kosten WS voor 60%. Op basis van begroting wordt aan 
elk van de waterschapsbesturen gelden aangevraagd. Op 
40% eigen kosten is prov sub BSW aangevraagd en 
gekregen (25% subsidie van 40%)

• Verkrijgen van deze eigen gelden afhankelijk van de wil 
en vergaderschema’s van de besturen. 



Onderzoeksopzet

• 1 Zwemwater: Toedienen Phoslock en IJzerzouten 

• 3 stedelijke waterpartijen: compartimenteren. Elk 
compartiment een uniek pakket van maatregelen (per 
waterpartij).

• Gestelde gunning datum mogelijk verkrijgen KRW 
subsidie: 31-12-09. Door grote hoeveelheid aanvragen 
echter verlaat tot 28 februari 2009.

• Door Senter vastgestelde opleverdatum van onderzoek 
december 2010.



Willen

• We willen 2 groeiseizoenen onderzoeken wat het effect is 
van de maatregelpakketten op blauwalgen.



Organisatie

• Dat betekent dat de maatregelpakketten april/mei 2009 
uitgevoerd dienen te zijn (verplichte oplevering dec 2010).

• Dat betekent aanvang monitoren maatregelpakketten 
voorjaar 2009. (2008-deel 2009 nulmeting)

• Gestelde gunnings datum verkrijgen subsidie van 28-2 
verlaat tot 1 april 2009. Effect op oplever periode?

• Dus snel aan de slag met offerte aanvraag om 
maatregelpakketten uit te werken in een bestek.

• Eerst taken van de deelnemers van het consortium zijn 
beschreven in subsidie aanvraag. BBD is penvoerder. Toch 
vaststellen/organisatie. Wie doet wat.

• Ook hulp en info nodig van gemeenten.



Organogram
Opdrachtgever

Koepelproject 
Kernteam 

Projectmanager, 3 waterschappen, WUR, STOWA

Projectgroep 
Aa en Maas

Projectgroep 
Brabantse 
Delta 

Projectgroep 
Dommel

Projectgroep 
WUR

Werkgroep
Communicatie

Werkgroep
Monitoring

Werkgroep 
Uitvoering 

Flexibele bemensing werkgroepen vanuit de projectgroepen 
Voorzitterschap werkgroepen door kernteamleden



Offerte aanvraag

• Opstellen. Hoe, 5 leden 5 werkwijzen. Is er een
standaard model? 

• Offerte aanvraag betreft noodzakelijk onderzoek, pakket
van maatregelen, en div rapportage (W.o. beheer en 
onderhoud). Maar ook begeleiding aanbesteding en 
directievoering op realisatie pakket van maatregelen. 

• Integreren voorwaarden uit aanbestedigsbeleid (basis 
BAO). 5 Leden 5 aanbestedingsregelementen?

• Keuze aanbestedingsregelement BBD als basis voor
offerte aanvraag.



Offerte aanvraag/ aanbestedingregelement

• Behoefte om offertes eenduidig te kunnen beoordelen op 
basis van uniforme beoordelingscriteria en heldere opzet
offerte.

• Bouw van een Modelofferte aanvraag?

• Er zijn er veel in omloop. Welke kiezen we?

• Ontwikkeling beoordelingscriteria en standaard offerte
aanvraag is maatwerk. 

• Behoefte aan uniformiteit, steun afdeling inkoop BBD. 

• Vanwege de behoefte om 2 jaar te monitoren is een strakke
planning noodzakelijk (realisatie maatregelen april/mei
gereed).

• Aanbestedingsbeleid BBD is sturend.



Aabestedingsregelement

• De verwachtte opdrachtwaarde besteksgereed plan >€
25.000 < € 150.000,-bepaald dat de offerte aanvraag via 
de onderhandse procedure dient te verlopen (minimaal 3 
offertes aanvragen). Benodigde tijdsduur tot gunning ca. 
2 maanden.



Willen

• We willen 2 groeiseizoenen onderzoeken wat het effect is 
van de maatregelpakketten op blauwalgen.



Planning

9 december 2008 Versturen offerte aanvraag
22 december 2008 16:00 uur Uiterste datum voor het stellen van 

vragen door inschrijvers
30 december 2008 Verzenden Nota van Inlichtingen 
9 januari 2009 16:00 uur Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van 

inschrijvingen bij: Waterschap Brabantse Delta, 
Bergschot 69-1, Postbus 5520, 4801 DZ, Breda

Week 2 2009 Evaluatie inschrijvingen
Week 19 jan. 09 Verzending voorlopige gunningsbeslissing
Week 3 feb. 09 Ingangsdatum werk.

Oplevering werkzaamheden 1 mei 2009

Vanaf de datum verzending van de gunningsbeslissing is er gedurende 15 
kalenderdagen de gelegenheid uw bezwaren ten aanzien van deze 
gunningsbeslissing kenbaar te maken. 
Na het verstrijken van deze termijn van 15 kalenderdagen zal een 
aanvang worden gemaakt met de definitieve contractbesprekingen met de 
inschrijver(s)  waarmee de (Raam), naar verwachting, zal worden 
afgesloten. 
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• Planning beslaat groot deel van de vakantieperiode 
(kerst, nieuwjaar etc.).

• 4 ing.bureau’s benaderd.

• 2 bureau’s geven gelijk aan geen offerte in te zullen 
dienen vanwege het krappe tijdspad (vakantieperiode), 
ongeloof haalbaarheid oplevertermijn.

• Na nota van inlichtingen meldt 3e bureau zich af. 

• rest nog 1 ing. bureau.

• Aanbestedingsprocedure is netjes gevolgd. 

• Voorlopige en definitieve gunning.  

• Later bleek dat Alcatel procedure niet nodig was geweest.

Resultaat offerte aanvraag



Parallel spoor

• Parallel spoor bij de opzet van de offerte aanvraag.

• Verkrijgen sub gelden go no go moment. In principe 
Geen geld geen doorgang project! 

• Geen geld geen aanvang van het project!

• Niet alle besturen hebben geld toegezegd -> dus potjes 
zoeken.

• Er is nog geen zekerheid over de KRW sub.

• Consortiumleden storten in afwachting startgeld om een 
besteksgereed plan (DO) te laten maken en een deel van 
het projectmanagement te bekostigen. 

• Bij alle ws goedkeuring nodig van MT en bestuur. Factor 
tijd speelt op.



Gunning opstellen DO

• Gelden voor aanbesteding en directievoering volgen in 
een later stadium (na verstrekking sub gelden).

• Definitieve gunningsbrief dient ondertekend door 
sectordirecteur. Verzending door bedrijfsbureau. Neemt 
ca. 2,5 week in beslag. In de tussentijd kan ing. bureau 
nog niets doen.

• Ing bureau ontvangt gunning 2 februari 2009. 

• Fijn, We kunnen beginnen.



Gegevens

• Aanvang verzamelen gegevens door ing. Bureau

• Aanleveren door leden consortium en derden w.o. 
gemeenten.

• Veel noodzakelijk kennis moeilijk te verkrijgen. Om 
redenen van o.a: vakanties, ziekte, onduidelijk 
verantwoordelijkheden, onduidelijke rollen, achterhaalde 
en verouderde gegevens, foute uitgangspunten, drukte, 
moeilijk te ontsluiten gegevens, verschillende afdelingen, 
keuzes etc.

• Veel informatie ontbreekt. Noodzaak om in het veld in te 
meten. 

• Geen gestructureerde aanbieding van gegevens 
voortschrijdend inzicht van de uitgangspunten voor de 
maatregelen levert een vertraging ca. 40 dagen. 



Uitvoering maatregelen

• De uitvoering van de maatregelen zal per ws worden 
aanbesteed. Eigen verantwoordelijkheid -> Relatie 
aanbestedingregelementen (hoogte van de bedragen 
versus de aanbestedingsprocedure)

• BBD verwacht door de hoogte van de gunningsprijs van 
de realisatie conform het aanbestedingbeleid te vervallen 
in een nationale openbare procedure. In verband met het 
tijdspad wordt op een onderhandse aanbesteding (ca. 2 –
2,5 maanden) gehoopt (let op aanbestedingsbeleid). 

• Let op in de offerte aanvraag is vastgesteld dat 1 mei
2009 de werkzaamheden opgeleverd moeten zijn!



Stappenplan Europees (6 mnd tot gunning)

Stappenplan Europese openbare procedure Actor Aantal dagen Datum

Verzenden tekst vooraankondiging naar Luxemburg (min. 52 dagen 
en max. 12 mdn voorafgaand aan verzending aankondiging punt 9)

52 10-nov

startdatum voorbereiding aanbestedingsprocedure

notitie aanbesteding opstellen

offerteaanvraag / beschrijvend document opstellen

beoordelingsdocument opstellen

tekst aankondiging van opdracht opstellen

start aanbestedingsprocedure

verzenden tekst aankondiging naar Luxemburg 1-jan

ontvangst aanmeldingen en verzenden offerteaanvraag / 
beschrijvend document (binnen 6 dagen na ontvangst van een 
verzoek)
optioneel: vragenronde / inlichtingenbijeenkomst (ongeveer 14 
dagen voor sluiting)

14 8-feb

beantwoorden vragen n.a.v. beschrijvend document (uiterlijk 6 
dagen voor sluiting)

6 16-feb

inschrijving door inschrijvers (ten minste 52 dagen na verzenden 
aankondiging) (Bij vooraankondiging verzonden dan 16 dagen 
korter, bij elektronische aankondiging dan 7 dagen korter, bij alle 
stukken digitaal beschikbaar dan min. 4 dagen korter).

52

sluiting van de inschrijvingstermijn 22-feb

opening inschrijvingen en opstellen procesverbaal van opening 22-feb

beoordelingsprocedure

beoordelen inschrijvingen opstellen procesverbaal van gunning 
(gunningsadvies)  

21 15-mrt

gunningsprocedure

procesverbaal van gunning uitbrengen 1 16-mrt

besluitvormingsproces 7

gunningsbesluit 23-mrt
voorlopige gunning naar beoogde inschrijver en afwijzingen naar 
afgewezen inschrijvers (incl. motivering) verzenden. Afstemmen 
definitieve overeenkomst met beoogde inschrijver

15 7-apr

definitief gunnen en ondertekenen definitieve overeenkomst 1 8-apr

opstellen en verzending tekst aankondiging van de geplaatste 
opdracht binnen 48 dagen na definitieve gunning 

48 26-mei

afronding aanbestedingsprocedure

samenstellen aanbestedingsdossier 



Stappenplan Nationaal (3 maanden tot gunning)

Stappenplan nationale openbare procedure Actor Aantal dagen Datum

startdatum voorbereiding aanbestedingsprocedure

notitie aanbesteding opstellen

offerteaanvraag / beschrijvend document opstellen

beoordelingsdocument opstellen

tekst aankondiging van opdracht opstellen

start aanbestedingsprocedure

verzenden tekst aankondiging 1-jan

ontvangst aanmeldingen en verzenden offerteaanvraag / 
beschrijvend document (binnen 6 dagen na ontvangst van een 
verzoek)
optioneel: vragenronde / inlichtingenbijeenkomst (ongeveer 14 
dagen voor sluiting)

14 23-jan

beantwoorden vragen n.a.v. bestek (uiterlijk 6 dagen voor sluiting) 6 31-jan

inschrijving door inschrijvers (ten minste 36 dagen na verzenden 
aankondiging, tenzij alle stukken digitaal beschikbaar dan 5 dagen 
korter, bij digitale aankondiging dan 4 dagen korter).

36

sluiting van de inschrijvingstermijn 6-feb

opening inschrijvingen en opstellen procesverbaal van opening 6-feb

beoordelingsprocedure

beoordelen inschrijvingen opstellen procesverbaal van gunning 
(gunningsadvies)  

21 27-feb

gunningsprocedure

procesverbaal van gunning uitbrengen 1 28-feb

besluitvormingsproces 7

gunningsbesluit 7-mrt
voorlopige gunning naar beoogde inschrijver en afwijzingen naar 
afgewezen inschrijvers (incl. motivering) verzenden. Afstemmen 
definitieve overeenkomst met beoogde inschrijver

15 22-mrt

definitief gunnen en ondertekenen definitieve overeenkomst 1 23-mrt

samenstellen aanbestedingsdossier 



Willen

• We willen 2 groeiseizoenen onderzoeken wat het effect is 

van de maatregelpakketten op blauwalgen.



Vergunningen, ontheffingen 1

• Voor uitvoering maatregelenpakketten eerst 
vergunningen aanvragen

• Afhankelijk van vastgesteld DO.

• Is afhankelijk van aan te leveren informatie.

• Onderzoek aanlegvergunning?

• FF wet voorkomen rode lijst soorten? 
Ontheffing/gedragscode?

• Wijziging waterstaat werk ->inzage periode duur 3 
maanden.

• Keurvergunning tijdsduur vertrekking per wsd
verschillend perioden 



Vergunningen ontheffingen 2

• WvO

• Activiteitenbesluit (wijziging lozing)

• Veiligheid omwonenden. Geen betreding door derden. 
Hekwerk 

• Monitoren betreedbaar maken, ARBO

• Het oog wil ook wat, mooi afwerken vanwege mogelijk 
bezwaren.

• HSV kunnen 2 jaar niet vissen in systeem

• Recreatief medegebruik 



De Maatregelen

• Toedienen phoslock en Fe zouten

• Baggeren

• NVO

• Enten waterplanten

• Niets

• Visbeheer

• Gedragsverandering

• Communicatie



3 waterschappen 3 uitwerkingen wijziging 
Waterstaatswerk?

• Realiseren compartimenten is dat een wijziging van een 
waterstaatswerk? 

• Langdurige discussie. 

• Uiteindelijk niet van toepassing



3 waterschappen 3 uitwerkingen Keur

• Keurvergunning (realiseren compartimenten)

• Elk waterschap heeft zijn eigen idee en regels over het 
inzetten van de keurvergunning. 

• Denk aan behandelingsperiode 9 – 13 weken.

• Input, is het DO. Deze is afhankelijk van aan te leveren 
info.

• Is het wel of niet mogelijk om onvolledige aanvragen in 
te dienen zodat de procedure in ieder geval loopt. Vaste 
gegevens komen later ter beschikking. Soms wel soms 
niet.

• Als het compartiment te hoog wordt krijgt het naast de 
waterscheidende functie een kerende functie. Nieuwe 
rekenregels.



3 waterschappen 3 uitwerkingen WvO activiteiten 
besluit

• Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (toedien phoslock
en fe zouten), ervaring Rauwbraken-> activiteiten besluit 
scheelt 6 weken ter inzage legging.

• Interpretatie per ws in beginsel anders. Roep om 
eenduidigheid (wens!!!) door afstemming en ervaringen 
elders. 

• Als zwemplas dan sprake van activiteitenbesluit

• Als stedelijk water dan WvO van toepassing. (6 weken ter 
inzage)

• Veel info nodig over toe te dienen stoffen. Weinig 
ervaringen antwoorden is dus lastig. is tenslotte een 
experiment effect op systeem? Vissen?



Veiligheid omwonenden

• Compartimenten niet bereikbaar voor omwonenden.

• Dwz hekwerken (positieve geleiding)

• Wel bereikbaar voor monitoring (Beloopbaar).

• Geen leuningen en wandelpaden op de compartimenten. 
Dat is een uitnodiging. Anders ook ARBO regels.



Vis en vogels

• Overleg met HSV’ en

• Draagvlak 

• Als onderdeel van het experiment vangen van vis 
(diverse jaarklassen en soorten).

• Vis dood maken en prepareren langs de waterkant?  

• Publieke opinie

• Vogels wegvangen en afvoeren?





Communicatietraject

• Communicatietraject samen met gemeenten

• Com plan en uitvoering eenduidigheid

• Samen een stijl ontwikkelen

• Gebruik maken van elkaars netwerk

• Dezelfde doelgroep

• Burgers vinden compartimenten wellicht niet mooi om
tegen aan te kijken. Betrokkenheid?, aankleden?



Eisen administratie BSW en KRW innovatie? 

• Organisatie financieel management

• Eisen vanuit subsidievertrekker.

• Inhuur specialisten. 

• Financiele en inhoudelijke rapportage

• Inzet medewerkers participanten

• Inzet om adminstratie KRW sub te gebruiken voor
adminstratie BsW.
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