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Waarover gaat het

15 september 2008 Subsidie aanvraag ingediend i.h.k.v
innovatieprogramma Kaderrichtlijn water.

Doel: subsidie ondersteuning realisatie maatregelen
(pakket(ten)) ter bestrijding blauwalgen te vergroten.

Hoe: door onderzoek naar vernieuwende maatregelen.

Huidige maatregelpakketten/gereedschapskoffer is
beperkt. Kennen de impact per maatregel of
maatregelpakket niet voldoende (fase 1 korte termijn
maatregelen).

Aanvraag sub. namens consortium bestaande uit ws
Brabantse Delta, Dommel, Aa en Maas, STOWA en WUR.

Kosten WUR en STOWA 100% vergoed.

Kosten WS voor 60%. Op basis van begroting wordt aan
elk van de waterschapsbesturen gelden aangevraagd. Op
40% eigen kosten is prov sub BSW aangevraagd en
gekregen (25% subsidie van 40%)

Verkrijgen van deze eigen gelden afhankelijk van de wil
en vergaderschema’s van de besturen.
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Onderzoeksopzet

e 1 Zwemwater: Toedienen Phoslock en IJzerzouten

o 3 stedelijke waterpartijen: compartimenteren. Elk
compartiment een uniek pakket van maatregelen (per
waterpartij).

e Gestelde gunning datum mogelijk verkrijgen KRW
subsidie: 31-12-09. Door grote hoeveelheid aanvragen
echter verlaat tot 28 februari 2009.

e Door Senter vastgestelde opleverdatum van onderzoek
december 2010.
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o We willen 2 groeiseizoenen onderzoeken wat het effect is
van de maatregelpakketten op blauwalgen.
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Organisatie

e Dat betekent dat de maatregelpakketten april/mei 2009
uitgevoerd dienen te zijn (verplichte oplevering dec 2010).

e Dat betekent aanvang monitoren maatregelpakketten
voorjaar 2009. (2008-deel 2009 nulmeting)

e Gestelde gunnings datum verkrijgen subsidie van 28-2
verlaat tot 1 april 2009. Effect op oplever periode?

e Dus snel aan de slag met offerte aanvraag om
maatregelpakketten uit te werken in een bestek.

e Eerst taken van de deelnemers van het consortium zijn
beschreven in subsidie aanvraag. BBD is penvoerder. Toch
vaststellen/organisatie. Wie doet wat.

e Ook hulp en info nodig van gemeenten.
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Organogram

Opdrachtgever

K oepelpr oj ect
Kernteam
Projectmanager, 3 water schappen, WUR, STOWA

Projectgroep Projectgroep Projectgroep Projectgroep
Brabantse Aaen Maas Dommel WUR
Delta

Flexibele bemensing werkgroepen vanuit de projectgroepen
V oorzitterschap werkgroepen door kernteamleden

Werkgroep Werkgroep Werkgroep
Communicatie Monitoring Uitvoering
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Offerte aanvraag

e Opstellen. Hoe, 5 leden 5 werkwijzen. Is er een
standaard model?

o Offerte aanvraag betreft noodzakelijk onderzoek, pakket
van maatregelen, en div rapportage (W.o. beheer en
onderhoud). Maar ook begeleiding aanbesteding en
directievoering op realisatie pakket van maatregelen.

e Integreren voorwaarden uit aanbestedigsbeleid (basis
BAO). 5 Leden 5 aanbestedingsregelementen?

e Keuze aanbestedingsregelement BBD als basis voor
offerte aanvraag.
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Offerte aanvraag/ aanbestedingregelement

e Behoefte om offertes eenduidig te kunnen beoordelen op
basis van uniforme beoordelingscriteria en heldere opzet
offerte.

e Bouw van een Modelofferte aanvraag?
e Er zijn er veel in omloop. Welke kiezen we?

e Ontwikkeling beoordelingscriteria en standaard offerte
aanvraag is maatwerk.

e Behoefte aan uniformiteit, steun afdeling inkoop BBD.

e Vanwege de behoefte om 2 jaar te monitoren is een strakke
planning noodzakelijk (realisatie maatregelen april/mei
gereed).

e Aanbestedingsbeleid BBD is sturend.
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Aabestedingsregelement

e De verwachtte opdrachtwaarde besteksgereed plan >€
25.000 < € 150.000,-bepaald dat de offerte aanvraag via
de onderhandse procedure dient te verlopen (minimaal 3
offertes aanvragen). Benodigde tijdsduur tot gunning ca.
2 maanden.
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o We willen 2 groeiseizoenen onderzoeken wat het effect is
van de maatregelpakketten op blauwalgen.
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9 december 2008 Versturen offerte aanvraag

22 december 2008 16:00 uur Uiterste datum voor het stellen van
vragen door inschrijvers

30 december 2008 Verzenden Nota van Inlichtingen

9 januari 2009 16:00 uur Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van
inschrijvingen bij: Waterschap Brabantse Delta,
Bergschot 69-1, Postbus 5520, 4801 DZ, Breda

Week 2 2009  Evaluatie inschrijvingen

Week 19 jan. 09 Verzending voorlopige gunningsbeslissing

Week 3 feb. 09 Ingangsdatum werk.

Oplevering werkzaamheden 1 mei 2009

Vanaf de datum verzendinﬂ van de gunningsbeslissing is er gedurende 15
kalenderdagen de gelegenheid uw bezwaren ten aanzien van deze
gunningsbeslissing kenbaar te maken.

Na het verstrijken van deze termijn van 15 kalenderdagen zal een
aanvang worden gemaakt met de definitieve contractbes?rekingen met de
inschrijver(s) waarmee de (Raam), naar verwachting, zal worden
afgesloten.
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Resultaat offerte aanvraag

e Planning beslaat groot deel van de vakantieperiode
(kerst, nieuwjaar etc.).

e 4 ing.bureau’s benaderd.

e 2 bureau’s geven gelijk aan geen offerte in te zullen
dienen vanwege het krappe tijdspad (vakantieperiode),
ongeloof haalbaarheid oplevertermijn.

e Na nota van inlichtingen meldt 3e bureau zich af.

e rest nog 1 ing. bureau.

e Aanbestedingsprocedure is netjes gevolgd.

e Voorlopige en definitieve gunning.

e Later bleek dat Alcatel procedure niet nodig was geweest.
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Parallel spoor

e Parallel spoor bij de opzet van de offerte aanvraag.

e Verkrijgen sub gelden go no go moment. In principe
Geen geld geen doorgang project!

e Geen geld geen aanvang van het project!

e Niet alle besturen hebben geld toegezegd -> dus potjes
zoeken.

e Eris nog geen zekerheid over de KRW sub.

e Consortiumleden storten in afwachting startgeld om een
besteksgereed plan (DO) te laten maken en een deel van
het projectmanagement te bekostigen.

e Bij alle ws goedkeuring nodig van MT en bestuur. Factor
tijd speelt op.
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Gunning opstellen DO

e Gelden voor aanbesteding en directievoering volgen in
een later stadium (na verstrekking sub gelden).

e Definitieve gunningsbrief dient ondertekend door
sectordirecteur. Verzending door bedrijfsbureau. Neemt
ca. 2,5 week in beslag. In de tussentijd kan ing. bureau
nog niets doen.

e Ing bureau ontvangt gunning 2 februari 2009.

e Fijn, We kunnen beginnen.
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Gegevens

e Aanvang verzamelen gegevens door ing. Bureau

e Aanleveren door leden consortium en derden w.o.
gemeenten.

e Veel noodzakelijk kennis moeilijk te verkrijgen. Om
redenen van o.a: vakanties, ziekte, onduidelijk
verantwoordelijkheden, onduidelijke rollen, achterhaalde
en verouderde gegevens, foute uitgangspunten, drukte,
moeilijk te ontsluiten gegevens, verschillende afdelingen,
keuzes etc.

e Veel informatie ontbreekt. Noodzaak om in het veld in te
meten.

e Geen gestructureerde aanbieding van gegevens
voortschrijdend inzicht van de uitgangspunten voor de
maatregelen levert een vertraging ca. 40 dagen.
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Uitvoering maatregelen

De uitvoering van de maatregelen zal per ws worden
aanbesteed. Eigen verantwoordelijkheid -> Relatie
aanbestedingregelementen (hoogte van de bedragen
versus de aanbestedingsprocedure)

BBD verwacht door de hoogte van de gunningsprijs van
de realisatie conform het aanbestedingbeleid te vervallen
in een nationale openbare procedure. In verband met het
tijdspad wordt op een onderhandse aanbesteding (ca. 2 -
2,5 maanden) gehoopt (let op aanbestedingsbeleid).

Let op in de offerte aanvraag is vastgesteld dat 1 mei
2009 de werkzaamheden opgeleverd moeten zijn!
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Stappenplan Europees (6 mnd tot gunning)

Stappenplan Europese openbare procedure Aantal dagen

Verzenden tekst vooraankondiging naar Luxemburg (min. 52 dagen
en max. 12 mdn voorafgaand aan verzending aankondiging punt 9)

startdatum voorbereiding aanbestedingsprocedure

notitie aanbesteding opstellen

52 10-nov

offerteaanwvraag / beschrijvend document opstellen

beoordelingsdocument opstellen

tekst aankondiging van opdracht opstellen

start aanbestedingsprocedure

verzenden tekst aankondiging naar Luxemburg 1-jan

ontvangst aanmeldingen en verzenden offerteaanvraag /
beschrijvend document (binnen 6 dagen na ontvangst van een
verzoek)

optioneel: vragenronde / inlichtingenbijeenkomst (ongeveer 14

dagen voor sluiting) o D
beantwoorden vragen n.a.v. beschrijvend document (uiterlijk 6

L 6 16-feb
dagen voor sluiting)
inschrijving door inschrijvers (ten minste 52 dagen na verzenden
aankondiging) (Bij vooraankondiging verzonden dan 16 dagen 52

korter, bij elektronische aankondiging dan 7 dagen korter, bij alle
stukken digitaal beschikbaar dan min. 4 dagen korter).
sluiting van de inschrijvingstermijn 22-feb

opening inschrijvingen en opstellen procesverbaal van opening _— 22-feb

beoordelingsprocedure

beoordelen inschrijvingen opstellen procesverbaal van gunning

. . 21 15-mrt
(gunningsadyvies)
gunningsprocedure
procesverbaal van gunning uitbrengen 1 16-mrt
besluitvormingsproces 4
gunningsbesluit 23-mrt
voorlopige gunning naar beoogde inschrijver en afwijzingen naar
afgewezen inschrijvers (incl. motivering) verzenden. Afstemmen 15 7-apr
definitieve overeenkomst met beoogde inschrijver
definitief gunnen en ondertekenen definitieve overeenkomst 1 8-apr
opstellen en verzending tekst aankondiging van de geplaatste .

i L . 48 26-mei

opdracht binnen 48 dagen na definitieve gunning

afronding aanbestedingsprocedure
samenstellen aanbestedingsdossier
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Stappenplan Nationaal (3 maanden tot gunning)

Stappenplan nationale openbare procedure Aantal dagen

startdatum voorbereiding aanbestedingsprocedure

notitie aanbesteding opstellen

offerteaanwraag / beschrijvend document opstellen

beoordelingsdocument opstellen

tekst aankondiging van opdracht opstellen

start aanbestedingsprocedure

verzenden tekst aankondiging 1-jan

ontvangst aanmeldingen en verzenden offerteaanvraag /
beschrijvend document (binnen 6 dagen na ontvangstvan een
verzoek)

optioneel: viagenronde / inlichtingenbijeenkomst (ongeveer 14

dagen voor sluiting) B 23-jan
beantwoorden wvragen n.a.v. bestek (uiterlijk 6 dagen voor sluiting) 6 31-jan
inschrijving door inschrijvers (ten minste 36 dagen na verzenden

aankondiging, tenzij alle stukken digitaal beschikbaar dan 5 dagen 36

korter, bij digitale aankondiging dan 4 dagen korter).

sluiting van de inschrijvingstermijn 6-feb

beoordelingsprocedure

beoordelen inschrijvingen opstellen procesverbaal van gunning

X ) 21 27-feb
(gunningsadvies)
gunningsprocedure
procesverbaal van gunning uitbrengen 1 28-feb
besluitvormingsproces 7
gunningsbesluit 7-mrt
voorlopige gunning naar beoogde inschrijver en afwijzingen naar
afgewezen inschrijvers (incl. motivering) verzenden. Afstemmen 15 22-mrt
definitieve overeenkomst met beoogde inschrijver
definitief gunnen en ondertekenen definitieve overeenkomst 1 23-mrt
samenstellen aanbestedingsdossier




/ , Waterschap
j/_ Brabantse Delta

o We willen 2 groeiseizoenen onderzoeken wat het effect is

van de maatregelpakketten op blauwalgen.
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Vergunningen, ontheffingen 1

e Voor uitvoering maatregelenpakketten eerst
vergunningen aanvragen

o Afhankelijk van vastgesteld DO.
e Is afhankelijk van aan te leveren informatie.
e Onderzoek aanlegvergunning?

e FF wet voorkomen rode lijst soorten?
Ontheffing/gedragscode?

e Wijziging waterstaat werk ->inzage periode duur 3
maanden.

e Keurvergunning tijdsduur vertrekking per wsd
verschillend perioden
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Vergunningen ontheffingen 2

e WVO
e Activiteitenbesluit (wijziging lozing)

e Veiligheid omwonenden. Geen betreding door derden.
Hekwerk

e Monitoren betreedbaar maken, ARBO

e Het oog wil ook wat, mooi afwerken vanwege mogelijk
bezwaren.

e HSV kunnen 2 jaar niet vissen in systeem
e Recreatief medegebruik
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De Maatregelen

e Toedienen phoslock en Fe zouten
e Baggeren

e NVO
e Enten waterplanten
e Niets

e \isbeheer
e Gedragsverandering
e Communicatie
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3 waterschappen 3 uitwerkingen wijziging

Waterstaatswerk?

e Realiseren compartimenten is dat een wijziging van een
waterstaatswerk?

e Langdurige discussie.
e Uiteindelijk niet van toepassing
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3 waterschappen 3 uitwerkingen Keur

e Keurvergunning (realiseren compartimenten)

o Elk waterschap heeft zijn eigen idee en regels over het
inzetten van de keurvergunning.

e Denk aan behandelingsperiode 9 — 13 weken.

e Input, is het DO. Deze is afhankelijk van aan te leveren
info.

e Is het wel of niet mogelijk om onvolledige aanvragen in
te dienen zodat de procedure in ieder geval loopt. Vaste
gegevens komen later ter beschikking. Soms wel soms
niet.

e Als het compartiment te hoog wordt krijgt het naast de
waterscheidende functie een kerende functie. Nieuwe
rekenregels.
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3 waterschappen 3 uitwerkingen WvO activiteiten

besluit

e Wet Verontreiniging Oppervilaktewater (toedien phoslock
en fe zouten), ervaring Rauwbraken-> activiteiten besluit
scheelt 6 weken ter inzage legging.

e Interpretatie per ws in beginsel anders. Roep om
eenduidigheid (wens!!!) door afstemming en ervaringen
elders.

e Als zwemplas dan sprake van activiteitenbesluit

e Als stedelijk water dan WvO van toepassing. (6 weken ter
inzage)

e Veel info nodig over toe te dienen stoffen. Weinig

ervaringen antwoorden is dus lastig. is tenslotte een
experiment effect op systeem? Vissen?



4,// '*Evt‘ggf;ntse Delta

Veiligheid omwonenden

e Compartimenten niet bereikbaar voor omwonenden.
e Dwz hekwerken (positieve geleiding)
e Wel bereikbaar voor monitoring (Beloopbaar).

e Geen leuningen en wandelpaden op de compartimenten.
Dat is een uitnodiging. Anders ook ARBO regels.
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Vis en vogels

e Overleg met HSV' en
e Draagvlak

e Als onderdeel van het experiment vangen van vis
(diverse jaarklassen en soorten).

e Vis dood maken en prepareren langs de waterkant?
e Publieke opinie
e \ogels wegvangen en afvoeren?
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Communicatietraject

e Communicatietraject samen met gemeenten
e Com plan en uitvoering eenduidigheid

e Samen een stijl ontwikkelen

e Gebruik maken van elkaars netwerk

e Dezelfde doelgroep

e Burgers vinden compartimenten wellicht niet mooi om
tegen aan te kijken. Betrokkenheid?, aankleden?
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Eisen administratie BSW en KRW innovatie?

e Organisatie financieel management

e Eisen vanuit subsidievertrekker.

e Inhuur specialisten.

e Financiele en inhoudelijke rapportage
e Inzet medewerkers participanten

e Inzet om adminstratie KRW sub te gebruiken voor
adminstratie BsW.
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