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Opbouw workshop 

• Inleiding op de gebied De Vilt 

• Uitleg problematiek 

• Discussie hoe zouden jullie het 

aanpakken 

• Uitleg aanpak Aa en Maas 



Het werkgebied  

 van 
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Het gebied de VILT 
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Nijmegen 

KWEL 
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Dwarsdoorsnede geologie 



8 

Vroegere natuurwaarden 
 

• Plassen met brede rietkragen en 
waterplanten (krabbescheer) 

  > Natuurlijke successie 

• Bijzondere planten op water en land 

• Broekbosjes 

• Moerasvogels (roerdomp en woudaap) 

• Otter 
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Huidige natuurwaarden 

• Restanten van bijzondere planten in de graslanden 

• Verbossing (te snelle successie) 

• Meer vogels van bos, minder van moeras  

• Weinig waterplanten (slechte waterkwaliteit) 

• Weinig vissen; te veel witvis 

• Nauwelijks bijzondere, rode lijstsoorten 

1980 
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natuurdoeltype 
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Heldere, plantenrijke plassen 

(meso- tot eutroof) 

     STREEFBEELD 



rietzone 

Open landschap met rietkragen 

STREEFBEELD 
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broekbos 

Broekbosjes 

STREEFBEELD 
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nat schraalland 

Bloemrijk en nat schraalgrasland 

 

Natuurlijke vegetatieontwikkeling 

STREEFBEELD 
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blauwalg 

Problemen / Knelpunten 

 

• Natuurwaarden sterk achteruitgegaan 
(streefbeeld nu niet gehaald) 

 

• Slechte waterkwaliteit plassen  

 (eutrofiering) 

• Blauwalgenbloei in de zomer 
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Problemen / Knelpunten 

 

‘Verdroging’ – wegvallen kwel 

• Lokaal lage (of juist hoge) grondwaterstanden 

• Kwaliteit grondwater (stikstof + fosfaat) 

• Niet-natuurlijke peilfluctuatie waterplassen 

• Afbraak van veen 

 

• Gemotoriseerd gebruik van wegen 
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Feiten 

• Oppervlak: 14 ha wateroppervlak 

• Natte natuurparel  

• 80.000 m3 eutrofe bagger 

• Niet homogene bodemsamenstelling 
(veen, klei, zand) 
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Foto impressie 
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Foto impressie 



20 

Foto impressie 
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Discussie: Herstel? Hoe?  
 

 

• Alle bagger weg (welke methode) 

• Herstel grondwaterstanden 

• Verbetering waterkwaliteit 

• Herstel ijzerrijke kwel 
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Aanpak Aa en Maas 
 

• Inrichtingsplan opgesteld 

– Expertise team en procesteam 
 (waterschap, adviesbureau, universiteit) 

• Uitvoeringsplan 

– Bestek snel opgesteld 

– Baggeren in den natte, veen verwijderen 

– Wilgenstruweel grotendeels verwijderen 
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• Daadwerkelijk uitvoering 

– Baggeren in den droge 

– Vaste bodem anders dan verwacht 

• Slapper/natter (uitvoeringstechnisch lastig) 

• Meer veen aanwezig 

Aanpak Aa en Maas 
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Presentatie 20 - 06 - 2007 
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Foto impressie uitvoering 
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Foto impressie uitvoering 
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Laatste knelpunten 



Ontwikkeling waterkwaliteit Grote Vilt Totaal P 
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Ontwikkeling waterkwaliteit Grote Vilt Totaal N 
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Waar we tegen aan liepen - 1 

• Bestek moest erg snel worden opgesteld 

– Verlies kennis tussen plan bestek uitvoering 

 

• Keuze uitvoeringstechniek 

– Over pistebullies en (bijna) droog baggeren 

– Droogval, hoe lang/wanneer? 

 

• Veel meer veen dan verwacht 

– Keuze afgraven vs afdekken 
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Waar we tegen aan liepen - 2 

• Afvissen 

– Meer vis dan verwacht 

– Waar laten we de beschermde soorten, gaan we weer vis uit 

zetten? 

 

• Discussie over uitzetten waterplanten 

 

• Peilbeheer stuwtjes/gemaal t.b.v. terugkrijgen kwel 

 

• Na uitvoering kwam de blauwalg terug… 
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Leerpunten 

• Stel als opdrachtgever de kaders 

 Laat de aannemer de techniek bedenken 

 

• Voorkom veel personele wisselingen binnen het project. 

Hierdoor gaat kennis verloren. 

 

• Expertiseteam erg waardevol! 

 

• Vooraf kun je niet altijd alles weten.  

• Vlotte uitvoering vraagt om flexibiliteit van zowel opdrachtgever 

als aannemer!  
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      VRAGEN?? 


