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* Inleiding op de gebied De Vilt
 Uitleg problematiek

* Discussie > hoe zouden jullie het
aanpakken

» Uitleg aanpak Aa en Maas
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Vroegere natuurwaarden

Plassen met brede rietkragen en
Wa'[erplanten (krabbescheer)
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- Problemen / Knelpunten .
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‘Verdroging’ — wegvallen kwel

« Lokaal lage (of juist hoge) grondwaterstanden
« Kwaliteit grondwater (stikstof + fosfaat)

* Niet-natuurlijke peilfluctuatie waterplassen

« Afbraak van veen

Gemotoriseerd gebruik van wegen
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* Opperviak: 14 ha wateropperviak
* Natte natuurparel
« 80.000 m? eutrofe bagger

* Niet homogene bodemsamenstelling
(veen, Kklel, zand)
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Impressie

Foto
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« Alle bagger weg (welke methode)
« Herstel grondwaterstanden

* Verbetering waterkwaliteit

« Herstel |jzerrjke kwel
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- Aanpak Aa en Maas .

 Inrichtingsplan opgesteld
— EXpertise team en procesteam

(waterschap, adviesbureau, universiteit)
« Uitvoeringsplan
— Bestek snel opgesteld
— Baggeren in den natte, veen verwijderen
— Wilgenstruweel grotendeels verwijderen
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- Aanpak Aa en Maas .

« Daadwerkelijk uitvoering
— Baggeren In den droge
— Vaste bodem anders dan verwacht
» Slapper/natter (uivoeringstechnisch lastig)
 Meer veen aanwezig






Foto impressie uitvoering
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Foto impressie uitvoering
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Laatste knelpunten




Ontwikkeling waterkwaliteit Grote Vilt Totaal P
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Ontwikkeling waterkwaliteit Grote Vilt Totaal N

Totaal Stikstof
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- Waar we tegen aan liepen -1 .
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« Bestek moest erg snel worden opgesteld
— Verlies kennis tussen plan - bestek = uitvoering

« Keuze uitvoeringstechniek
— Over pistebullies en (bijna) droog baggeren
— Droogval, hoe lang/wanneer?

* Veel meer veen dan verwacht
— Keuze afgraven vs afdekken
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- Waar we tegen aan liepen -2 .
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o Afvissen

— Meer vis dan verwacht

— Waar laten we de beschermde soorten, gaan we weer vis uit
zetten?

* Discussie over uitzetten waterplanten

» Peilbeheer stuwtjes/gemaal t.b.v. terugkrijgen kwel

« Na uitvoering kwam de blauwalg terug...
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« Stel als opdrachtgever de kaders
Laat de aannemer de techniek bedenken

* Voorkom veel personele wisselingen binnen het project.
Hierdoor gaat kennis verloren.

» Expertiseteam erg waardevol!

« Vooraf kun je niet altijd alles weten.

« Vlotte uitvoering vraagt om flexibiliteit van zowel opdrachtgever
als aannemer!
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VRAGEN??
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